ttne://www.vertev42.com/EvrelTemplates/simple_gantt_chart.html

		プロジェクトの開始:		1/6/8																					
		週表示:	1		07-Jun-2021		14-Ju	14-Jun-2021		21-Jun-2021		28-Jun-2021		05-Jul-2021		12-Jul-2021		19-Jul-2021		26-Jul-2021			02-Aug-2021		
	担当				7 8 9	10 11 12 1	13 14 15 1	6 17 18 1	19 20 21	22 23 24 25	26 27 2	8 29 30	1 2 3	4 5 6 7 8	9 10 11	12 13 14 :	5 16 17	8 19 20	21 22 2	3 24 25	26 27 2	8 29 30	31 1		6 7
920	担当	進捗状況	開始	終了	月火水	* 2 1	日月火	* * = :	土 日 月	火水木	± E /	月 火 水	木 金 土	日月火水水	並 土 日	月火水	* # #	日月火	水 木 2	世	月火	水土金	土日	月火水木	金土
分析																									
要求仕様書の分析	PM PM	0%	6/8/21	6/8/21																					
開発計画の立案	PM	0%	6/8/21	6/8/21																					
基本設計	小林 干浩,梅原 線馬	0%	6/9/21	6/16/21																					
詳細設計	佐々木 順平、木村 圭佑	0%	6/17/21	6/30/21		1																			
テスト設計	大前 廉,坂本 彪真	0%	6/17/21	6/30/21																					
プログラム	入削 康,収平 16兵	0%	6/17/21	6/30/21																					
スタブ・ドライバ作成	小林 干浩	0%	7/1/21	7/7/21																					
その他クラス実装	梅原 綜馬	0%	7/1/21	7/7/21																					
M: モデル	小林 干浩,佐々木 順平	0%	7/1/21	7/8/21																					_
V: Ľ2-	梅原 線馬,木村 圭佑	0%	7/1/21	7/8/21														-							
C: 3>hp-5	佐々木 順平,木村 圭佑	0%	7/1/21	7/8/21																					
テスト	12 111 111 111 111		.,.,	.,,,,==																					
単体テスト	梅原 奈輝,竹内 陸	0%	7/9/21	7/15/21																					
結合テスト	大前 蓮,梅原 奈輝	0%	7/16/21	7/22/21																					
総合テスト	坂本 彪真,竹内 陸	0%	7/22/21	7/28/21																					
書類作成																									
要求仕様書作成	青木淳	100%	6/8/21	6/8/21																					
開発計画書作成	PM	0%	6/8/21	6/14/21																					
基本設計書作成	小林 干浩,梅原 線馬	0%	6/15/21	6/28/21																					
詳細設計書作成	佐々木 順平、木村 圭佑	0%	6/29/21	7/12/21																					
テスト仕様書作成	大前 廉,坂本 彪真	0%	6/29/21	7/12/21																					\Box
テスト結果報告書作成	大前 廉,坂本 彪真,梅原 奈輝,竹内	陸 0%	7/29/21	8/5/21																					
開発実績報告書作成	PM	0%	7/29/21	8/5/21																					
プログラムのHTML	梅原 奈輝	0%	7/9/21	7/30/21																					
マニュアル作成	竹内 陸	0%	7/9/21	7/30/21																					