https://www.vertey42.com/EvcelTemplates/simple_nantt_chart.html

2021/6/8 07-Jun-2021 14-Jun-2021 21-Jun-2021 28-Jun-2021 05-Jul-2021 12-Jul-2021 19-Jul-2021 26-Jul-2021 02-Aug-2021 週表示: 分析 要求仕様書の分析 0% 6/8/21 6/8/21 開発計画の立案 PM 0% 6/8/21 6/8/21 設計 基本設計 A,B 0% 6/9/21 6/16/21 詳細設計 C,D 0% 6/17/21 6/30/21 テスト設計 0% 6/17/21 6/30/21 プログラム スタブ・ドライバ作成 0% 7/1/21 7/7/21 その他クラス実装 0% 7/1/21 7/7/21 0% V: Ľ1-B,D 0% 7/1/21 7/8/21 0% C: コントローラ C,D 7/1/21 7/8/21 テスト 単体テスト G,H 0% 7/9/21 7/15/21 結合テスト E,G 0% 7/16/21 7/22/21 0% 100% 6/8/21 要求仕様書作成 青木淳 6/8/21 PM 基本設計書作成 A,B 6/15/21 6/28/21 詳細設計書作成 C,D 0% 6/29/21 7/12/21 E,F 0% 6/29/21 E,F,G,H 0% 7/29/21 8/5/21 PM 開発実績報告書作成 0% 7/29/21 8/5/21 G 0% プログラムのHTML 7/9/21 7/30/21 7/9/21 7/30/21